

---

# AUFGABE 8

# Aufgabe 8a: Sprint 2

Erstellen Sie eine **Präsentation** **A8-Team\_x.pptx** mit den folgenden Inhalten:

- **2. Sprint Planning Meeting**
  - Aktualisierter Releaseplan
  - Sprint Ziel
  - Sprint Backlog mit User Stories und Tasks – zu jeder User Story gibt es mindestens ein Akzeptanzkriterium
  - DoD für den Sprint
- **Sprint 2**
  - Visualisieren Sie den Projektfortschritt mit einem **Burndown Chart**
  - Erstellen Sie ein **Impediment Backlog** des aktuellen Sprints
- **Reflexion** der Ergebnisse und Prozesse

**Upload** auf WueCampus2 bis 26.06.2020 / 23:55

**Präsentation** am **29.06.2020** durch die aktuellen PO der Teams 1 – 3

Dauer: ca. 8-10 Minuten

# Aufgabe 8b: Projektbericht, Kapitel 6

- ▶ Erstellen Sie das Kapitel 6 des Projektberichts:

## 6. Traditionelle Projektplanung: Phasenplan, Projektstrukturplan

- Kurze Erläuterung der Theorie / PM Methodik
  - Ihr Vorgehen im Projekt beschreiben
  - Ihre Ergebnisse und Erfahrungen
  - Reflexion Vorgehen und Ergebnisse
- ▶ **Abgabetermin: 30. Juni 2020, 23:55 Uhr** (Hochladen auf WueCampus)
  - ▶ Es erfolgt Feedback zu den einzelnen Kapiteln
  - ▶ Benotung erfolgt auf der Basis der finalen Fassung des Gesamtberichtes, die am 19. Juli 2020 abzugeben ist

**Farbliche Kennzeichnung** der von den einzelnen Teammitgliedern erstellten Abschnitte  
Der Projektbericht Ihres Teams ist Ihr einziges für die Klausur zugelassene Hilfsmittel!