
AUFGABE 9

Aufgabe 9a: Projektrisikomanagement

1. **Identifizieren** Sie die größten Risiken (mind. 3) Ihres Projekt, beschreiben Sie diese Risiken und geben Sie die **Risikoarten, Ursachen und Auswirkungen an (Risikotabelle)**
2. Führen Sie eine **qualitative Bewertung** der Risiken durch und erstellen Sie eine **Risikomatrix**
3. Überlegen Sie zu den besonders kritischen Risiken präventive und/oder korrektive **Maßnahmen** und treffen Sie **Entscheidungen** zur Umsetzung der Maßnahmen
4. Stellen Sie die aufgrund der Maßnahmen resultierende **neue Risikomatrix** dar
5. Führen Sie eine **Reflexion** durch
6. Erstellen Sie eine **Präsentation** [A9_Team_x.ppt](#), welche die Ergebnisse von 1. – 5. sowie Sprint-Ziel 2 und Sprint Backlog 2 (nur die US) enthält

Upload auf WueCampus2 bis 03.07.2020 / 23:55

Präsentation am **06.07.2020** durch die aktuellen PO der Teams 4 – 6

Dauer: ca. 8-10 Minuten

Aufgabe 9b: Projektbericht

- ▶ Beginnen Sie mit der Erstellung des Abschnitts Risikomanagement

7. Projektkommunikation, Projektmarketing und Risikomanagement

- Kurze Erläuterung der Theorie / PM Methodik
 - Ihr Vorgehen im Projekt beschreiben
 - Ihre Ergebnisse und Erfahrungen
 - Reflexion Vorgehen und Ergebnisse
- ▶ **Farbliche Kennzeichnung** der von den einzelnen Teammitgliedern erstellten Abschnitte
 - ▶ Der Projektbericht Ihres Teams ist Ihr einziges für die Klausur zugelassene Hilfsmittel!