

AUFGABE 5

Aufgabe 5: Vorbereitungen

1. Prüfen Sie, ob Sie ein Element eines anderen Teams aus dem heutigen Sprint Review für Ihr Projekt adaptieren wollen
2. Führen Sie eine **Retrospektive** des 1. Sprints durch
Ergebnisse: Verbesserungsmaßnahme + DoD für 2. Sprint
3. Stellen Sie zeitnah Ihrem **Auftraggeber** sowie – falls möglich **potentiellen Anwendern** – Ihr MVP vor und holen Sie **Feedback** ein
4. Aktualisieren Sie Ihren **Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 2
5. Führen Sie das **Sprint Planning 2 – Meeting** durch
6. Legen Sie für den Sprint 2 ein **Burndown Chart** und ein **Impediment Backlog** an

Aufgabe 5: Retrospektive, Backlog-Aktualisierung, Sprint Planning 2

Erstellen Sie eine Präsentation **Sprint2-Team_x.pptx** mit folgenden Inhalten:

- 1. Ergebnisse Retrospektive des 1. Sprints** (incl. Verbesserungsvorschlag und DoD für Sprint 2)
- 2. Aktualisiertes Product Backlog** – in Vorbereitung auf Sprint Planning 2
 - User Stories des Product Backlog sind nach dem **MuSCoW Prinzip** priorisiert
 - Komplexität der User Stories des Product Backlog sind in **Story Points** geschätzt
- 3. Ergebnisse Sprint Plannings 2**
 - Sprintziel 2
 - Sprint Backlog: User Stories zur Erreichung des Sprintziels (Velocity des 1. Sprints berücksichtigen!)
 - Akzeptanzkriterien für alle User Stories des Sprint Backlog – mindestens 2 AK pro US
 - Tasks zur Erledigung der User Stories des 2. Sprints
 - Taskboard für Sprint 2
- 4. Reflexion der Prozesse und Ergebnisse**

Upload auf WueCampus2 bis 03.06.2023 / 23:55: **Sprint2-Team_x.pptx**

Präsentation am 05.06.2023 durch die aktuellen Product Owner der **Teams 1 und 4**
(Dauer: max. 10 Minuten)

Aufgabe 5b: Projektbericht

Erstellen Sie Kapitel 3 des Projektberichtes!

Ihre Ergebnisse haben Vorrang

- vor (leeren) Templates und
- vor Beispielen aus den Vorlesungsfolien

3. Scrum (Sprint 1 und Sprint 2)

- Theorie
- Vorgehen im Projekt
- Produktvision, Product Backlog, priorisierte User Stories mit Akzeptanzkriterien
- Ergebnisse des 1. Sprints: Sprint Planning (Sprintziel, Taskboard, DoD), Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospektive, Velocity, Feedback von Auftraggeber / Anwendern
- Ergebnisse des 2. Sprints: Sprint Planning (Sprintziel, Taskboard, DoD), Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospektive, Velocity, Feedback von Auftraggeber / Anwendern
- Reflexion von Vorgehen und Ergebnissen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....

1. Projektdesign mit dem Project Canvas..

2. Lean Startup und Story Mapping.....

3. Scrum (Sprint 1 und Sprint 2)

Upload auf WueCampus bis 24.06.2023 / 23:55: **PB-3-Team_x.docx**